

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි]  
මුද්‍රා පතිප්‍රාමායුතායතු]  
All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විශාල දෙපාර්තමේන්තුව / ඩිලං්කොප් පරීත්සේත් ත්‍රිණෑකකොම් / Department of Examinations, Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ III ගේණියේ තනතුරු සඳහා බැඳ්‍යා ගැනීමේ  
සිම්ති/විවෘත තරග විභාගය - 2011(2012)

### (06) ක්‍රමසම්පාදනය

පැ දෙකසි

ප්‍රශ්න සිංහලට ම පිළිතුරු සපයන්න.

1. පහත සඳහන් යෝදුම් නිරවචනය කර, කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

- (i) වාර්ෂික යැලුස්ම (Annual Plan) සහ සාපුක්ත යැලුස්ම (Corporate Plan)
- (ii) සංවර්ධන යැලුස්ම (Development Plan) සහ හොතික යැලුස්ම (Physical Plan)
- (iii) ව්‍යාපෘති වනුය (Project Cycle) සහ ගක්‍රාන්තා අධ්‍යයනය (Feasibility Study)
- (iv) ගුද්ධ වර්තමාන අගය (NPV) සහ අභ්‍යන්තර පලදා අනුපාතිකය (IRR)
- (v) මූදල් කොමිෂන් සහාව සහ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

(මෙහෙතු 05 × 5 = 25 රු)

2. (i) ව්‍යාපෘතියක් හඳුනා ගැනීමේ දී රට පාදක කරගත යුතු ප්‍රධාන කරුණු මොනවා ද? (මෙහෙතු 10 රු)

(ii) අනුමත කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ව්‍යාපෘති යෝජනාවක අඩංගු විය යුතු මූලික කරුණු මොනවාද?

(මෙහෙතු 15 රු)

3. (i) ව්‍යාපෘති හියාකාරකම්වල ප්‍රගතිය මැන බැඳීම සඳහා "ප්‍රතිඵල මූලික මෙහෙයුම් හා ඇගයීම් ක්‍රමය (Results Based Monitoring and Evaluation Method)" යොදා ගැනීමේ වැදගත්කම පෙන්වා දෙමින්, මෙම ක්‍රමවිද්‍ය තුළින් ව්‍යාපෘතියක ප්‍රගතිය මැන බලන්නේ කෙසේද යන්න ප්‍රායෝගික උදාහරණයක් දක්වන්න විස්තර කරන්න.

(මෙහෙතු 10 රු)

(ii) යම් ආයතනයක/ව්‍යාපෘතියක ප්‍රගතිය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක දී යොදා ගනු ලබන ප්‍රධාන කාර්ය සාධක ඇගයීම් දරුණුක (Performance Indicators) මට්ටම් තුනක් යටතේ සළකා බැඳීය යුතුය. එම මට්ටම් මොනවාදැයි උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.

(මෙහෙතු 15 රු)

4. ව්‍යාපෘතියක් හෝ ව්‍යාපෘති හියාකාරකමක් අසාර්ථකවීම හෝ ප්‍රමාදවීම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන හේතු සාධක කවිලරදුයි වර්තමානයේ හියාන්තමක වන විදේශාධාර ව්‍යාපෘති ආශ්‍යයෙන් විස්තර කරන්න.

(මෙහෙතු 25 රු)

\* \* \*